



— ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС —

· Р Е Н Е С С А Н С ·

Изменения в проектную декларацию

(от 02.07.2018)

О проекте строительства многоквартирного дома

со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.

2-й, 3-й этапы строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 8.

Пункт 11.1. «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции:

11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство 78-012-0371-2016
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство 30.11.2016
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 30.09.2019
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
	11.1.6	Номер разрешения на строительство 78-012-0371.1-2016 (взамен выданного ранее)
	11.1.7	Дата выдачи разрешения на строительство 27.04.2018
	11.1.8	Срок действия разрешения на строительство 30.06.2020
	11.1.9	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 26.06.2018
	11.1.10	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Пункт 17.1.1. «О примерном графике реализации строительства, 3-й этап строительства» читать в следующей редакции:

17.1.1 О примерном графике реализации проекта строительства, 3-й этап строительства	17.1.1.1	Этап реализации проекта строительства Земляные работы, свайное основание (0 процентов готовности)
	17.1.2.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2018 года
	17.1.1.1.1	Этап реализации проекта строительства Фундаментная плита, железобетонный каркас здания до 5 этажа (40 процентов готовности)
	17.1.2.1.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2019 года
	17.1.1.2.1	Этап реализации проекта строительства Полностью готовый каркас здания, закрытый тепловой контур (60 процентов готовности)
	17.1.2.2.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2019 года
	17.1.1.3.1	Этап реализации проекта строительства Фасады, инженерные сети, отделка завершены в объеме 70% от проектного (80 процентов готовности)
	17.1.2.3.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2020 года
	17.1.1.4.1	Этап реализации проекта строительства получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.2.4.1	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2020 года	

Генеральный директор

Завьялов А.М.